Zasedání Zastupitelstva města Dubí
Dne:







Bod programu / č. materiálu:
	3.11.2021
	
	4 / TO   82/21 


Věc:

	Vícepráce – informace - „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská  v Dubí“


Důvod předložení:

	Informace pro ZM


Nárok na rozpočet města Dubí:

	475.201,87 bez DPH


Zpracoval:






Předkládá:
	Zdeňka Mrvová
TO
	
	Ing. Lukáš Panchartek
Vedoucí TO


Konzultováno:





Projednáno v Radě města Dubí:
	
	
	usnesení číslo: 1350/52/2021

	
	
	dne:
12.10.2021
	hlasování

	
	
	
	pro


	proti


	zdržel se




Předáno OVV - sekretariát:




Expedováno:
	22.10.2021
	
	


Přílohy:

	Vyhodnocení hutnících zkoušek, fotodokumentace


Návrh na usnesení:

	Zastupitelstvo města Dubí po projednání
bere na vědomí 

informaci o provedení víceprací při stavbě „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská  v Dubí“



Důvodová zpráva:

	Technický odbor předkládá ZM informaci o provedení víceprací při investiční akci „ Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“. Po odstranění stávajících souvrství podkladů vozovky bylo zjištěno, že zemní pláň komunikace tvoří nevyhovující zeminy a navážky sutin. Byly provedeny kontrolní zkoušky míry zhutnění a stanovení únosnosti zemní pláně komunikace s negativním výsledkem.

Pro dosažení požadovaných hodnot únosnosti zemní pláně pro danou třídu dopravního zatížení,  bylo navrženo odtěžit nevyhovující zemní pláň a nahradit materiálem SC 8/10 v mocnosti 15 cm.

Dále bylo nutné, s ohledem na odvedení povrchových vod z místa napojení nově budované komunikace na stávající komunikaci, prodloužit úpravu vozovky včetně chodníku o cca 20m, aby bylo dosaženo jednosměrného podélného sklonu vozovky a zabránilo se tvorbě bezodtokových míst na komunikaci. 
Provedení víceprací bylo oceněno na 475.201,87 Kč bez DPH a tyto budou hrazeny z rozpočtu technického odboru.

U těchto dodatečných víceprací z důvodu nepředvídatelných změn byl dle zákona o zadávání veřejných zakázek splněn limit nepřekročení 50% původní hodnoty závazku ( 1.098.186,43 Kč bez DPH).



