Zasedání Zastupitelstva města Dubí
Dne:







Bod programu / č. materiálu:
	26.1.2022
	
	4 / TO   1/22 


Věc:

	Dodatek č.1 SoD č. 53/2021 - „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“


Důvod předložení:

	Úprava změny termínu dokončení díla, vícepráce


Nárok na rozpočet města Dubí:

	335.363,73 Kč vč. DPH


Zpracoval:






Předkládá:
	Zdeňka Mrvová
TO
	
	Ing. Lukáš Panchartek
Vedoucí TO


Konzultováno:





Projednáno v Radě města Dubí:
	
	
	usnesení číslo: 

	
	
	dne:

	hlasování

	
	
	
	pro


	proti


	zdržel se




Předáno OVV - sekretariát:




Expedováno:
	14.1.2022
	
	


Přílohy:

	Dodatek č.1 SoD č. 53/2021


Návrh na usnesení:

	Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje 

uzavření dodatku č.1 SoD č. 53/2021 – „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“. 



Důvodová zpráva:

	ZM dne 31.3.2021, usn.č. 461/18/2021 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“.  SoD č. 53/2021 byla uzavřena se zhotovitelem 

f. TELKONT s.r.o. za 10.199.090,22 vč. DPH. 

Dle projektové dokumentace měly být provedeny čtyři protlaky pod komunikací I/8 pro protažení kabelů pro nasvětlení nových přechodů. Vzhledem ke skutečnosti, že se tři protlaky nepodařilo provést, je nutné kabely VO vést překopem (3x) komunikace.

Z tohoto důvodu byl zhotovitelem předložen změnový list k provedení víceprací ve výši 335.363,73 Kč vč. DPH. Projektanti provedli změnu projektu, která byla předložena vlastníkovi komunikace I/8 – ŘSD, který provedení překopů odsouhlasil.

Dále je dodatkem č.1 řešen termín dokončení akce, protože 

(A) Společnost GasNet s.r.o. vydala zhotoviteli dne 12. 5. 2021 (5002365867) nesouhlasné stanovisko k provádění stavby dle předložené projektové dokumentace. Souhlasné stanovisko vydala společnost GasNet s.r.o. až dne 27. 7. 2021 (5002418949), proto bylo možno provádět stavební práce až po termínu 27. 7. 2021.
(B) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská“  uvedeny a očekávány. Jedná se o nemožnost provedení tří protlaků při provádění VO pod komunikacemi s nutností jejich náhrady provedením překopů komunikací uvedené ve Změnovém listu č. 1.
(C) Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu změny termínu realizace díla z důvodu realizace změny stavebních prací, dále nutnosti zajištění souhlasného stanoviska společnosti GasNet s.r.o. k provádění stavby, a dále zákazu provádění takových stavebních prací v období zimní údržby, kterými je prováděn zásah do silničního tělesa, nebo jsou prováděné v jeho bezprostřední blízkosti - s ohledem na požadavek správce komunikace ŘSD ČR na přerušení stavebních prací v období 4. 12. 2021 – 31. 3. 2022. 
Z tohoto důvodu je termín pro dokončení díla stanoven do 2.6.2022 s ohledem na dodržení původně stanovené lhůty pro provedení díla ve SoD č. 53/2021, který činil 28 týdnů.



