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___________________________________________________​​​​​​​​​______________________________
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 na zhotovení díla

Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská
č. Smlouvy u objednatele: 53/2021

č. Smlouvy u zhotovitele: 21Sml010
__________________________________________________________________________________
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:
1. ObjednatelEM:

Město Dubí
Se sídlem: Ruská 264/128, 417 01 Dubí

IČ: 00266281

bankovní spojení: číslo účtu: 19-1060455319/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

 jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Pípal, starosta města
dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné
a
2. ZHOTOVITELEM:

TELKONT s.r.o.
se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČO: 25467069


DIČ: CZ25467069
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503
bankovní spojení: č.ú.: 27-4830360257/0100 vedený u KB Teplice a.s., 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Veselý
dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé
(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)
Vzhledem k tomu, že:

(A) Společnost GasNet s.r.o. vydala dne 12. 5. 2021 (5002365867) nesouhlasné stanovisko k provádění stavby dle předložené projektové dokumentace, společnost GasNet s.r.o. vydala dne 27. 7. 2021 (5002418949) souhlasné stanovisko k provádění stavby dle předložené projektové dokumentace, bylo možno provádět stavební práce až po termínu 27. 7. 2021.
(B) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Dubí - Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská“ č. zak. 020/16, AZ Consult, s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, Daniela Dariusová, Dis. ČKAIT-0402132, Ing. Vlastimil Brabec; ČKAIT – 0400597, uvedeny a očekávány. Jedná se o nemožnost provedení tří protlaků při provádění VO pod komunikacemi s nutností jejich náhrady provedením překopů komunikací uvedené ve Změnovém listu č. 1.
(C) Zadání této změny stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):

ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, prováděné změny při stavebních prací zaměřených na náhradu provedení protlaků komunikace překopy, kdy hodnota změněny stavebních prací je nižší než 15 % (činí 4,11 %) původní ceny díla;
(D) Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu změny termínu realizace díla z důvodu realizace změny stavebních prací, dále nutnosti zajištění souhlasného stanoviska společnosti GasNet s.r.o. k provádění stavby, a dále zákazu provádění takových stavebních prací v období zimní údržby, kterými je prováděn zásah do silničního tělesa, nebo jsou prováděné v jeho bezprostřední blízkosti.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento 

DODATEK č. 1:
I. 
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změny prací charakteru víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:
5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH


8 706 160,29 Kč

DPH 21 % ve výši 

1 828 293,66 Kč

Celková cena včetně DPH       10 534 453,95 Kč
V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny (vícepráce 311 852,11 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 34 692,00 Kč bez DPH), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 277 160,11 Kč bez DPH, tj. 3,29 % původní ceny za dílo.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
1.2. Smluvní strany se dohodly na odpovídající úpravě změny termínu dokončení Díla s ohledem na nemožnost provádění stavby v období zajištění souhlasného stanoviska společnosti GasNet s.r.o. k provádění stavby a dále s ohledem na požadavek správce komunikace ŘSD ČR na přerušení stavebních prací v období 4. 12. 2021 – 31. 3. 2022. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.1.3. a 3.1.5. Smlouvy, že se o tuto dobu prodlouží termín dokončení a předání díla a v článku III. Smlouvy mění odstavec č. 3.1. takto: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 2. 6. 2022.

II.
Závěrečná ustanovení
2.1.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

2.1.
Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavřen elektronicky, v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona, dále byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.3.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Dubí, dne ……………… 



   V Teplicích, dne ………………
              za objednatele
                                                                           za zhotovitele

              město Dubí

                                                                            TELKONT s.r.o.
….……………….………………..


      ………………………………….

         Ing. Petr Pípal, starosta města                                       Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
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