Zasedání Zastupitelstva města Dubí
Dne:







Bod programu / č. materiálu:
	14.9.2022
	
	4 / TO   50/22 


Věc:

	Uzavření dodatku č.1 SoD č. 252/2022 - „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“


Důvod předložení:

	Prodloužení termínu pro dokončení díla, vícepráce


Nárok na rozpočet města Dubí:

	552.669,10 Kč vč. DPH


Zpracoval:






Předkládá:
	Zdeňka Mrvová
TO
	
	Ing. Lukáš Panchartek
Vedoucí TO


Konzultováno:





Projednáno v Radě města Dubí:
	
	
	usnesení číslo: 

	
	
	dne:

	hlasování

	
	
	
	pro


	proti


	zdržel se




Předáno OVV - sekretariát:




Expedováno:
	31.8.2022
	
	


Přílohy:

	


Návrh na usnesení:

	Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje 

uzavření dodatku č.1 SoD č. 252/2022 – „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“. 



Důvodová zpráva:

	ZM dne 22.6.2022, usn.č. 695/28/2022 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“. SoD č. 252/2022 byla uzavřena se zhotovitelem f. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. za 7.078.020,- Kč vč. DPH. 

Při rekonstrukci povrchu střechy bylo zjištěno uhnilé zhlaví 5ti kusů vazníků, tzn. že nad rámec PD musí být provedena rekonstrukce střechy o rozměru cca 8,5m x 18,6m. Dle návrhu TDI dojde k osazení příložek 2xU200 dl. 2 m na 1 ks vazníku, vyrovnání fošnami a impregnační nátěr. Dále při opravě komínů byl u jednoho z nich zjištěn prasklý dřík, po konzultaci s kominíkem je nutno vyzdít nový komín v. 4,6 m, vyčistit patu komína a doplnit provizorní vstup v 1.PP. U oken nad pultovými střechami je nutno vyměnit parapety – pod stávající není možné zatáhnout izolaci střechy. Všechny tyto práce byly projednány s projektantem a TDI, u střechy i se statikem přímo na místě stavby a jejich cena činí 456.751,32 Kč bez DPH, tzn.552.669,10 Kč s DPH.
Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu prodloužení termínu provedení díla z důvodu realizace víceprací -  původní termín dokončení je 25.11.2022, který by byl prodloužen o cca 2 týdny, tj. do 12.12.2022.



