Zasedání Zastupitelstva města Dubí
Dne:







Bod programu / č. materiálu:
	12.12.2022
	
	4 / TO 73/22 


Věc:

	Uzavření dodatku č.2 SoD č. 252/2022 - „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“


Důvod předložení:

	Prodloužení termínu pro dokončení díla, méněpráce


Nárok na rozpočet města Dubí:

	0,-


Zpracoval:






Předkládá:
	Zdeňka Mrvová
TO
	
	Ing. Lukáš Panchartek
Vedoucí TO


Konzultováno:





Projednáno v Radě města Dubí:
	
	
	usnesení číslo: 

	
	
	dne:

	hlasování

	
	
	
	pro


	proti


	zdržel se




Předáno OVV - sekretariát:




Expedováno:
	1.12.2022
	
	


Přílohy:

	Žádost, změnový list č.2


Návrh na usnesení:

	Zastupitelstvo města Dubí po projednání
schvaluje 

uzavření dodatku č.2 SoD č. 252/2022 – „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“, kterým je prodloužen termín dokončení do 30.4.2023 a snížena cena díla o 335.250,66 Kč vč. DPH za méněpráce.




Důvodová zpráva:

	ZM dne 22.6.2022, usn.č. 695/28/2022 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“. SoD č. 252/2022 byla uzavřena se zhotovitelem f. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. za 7.078.020,- Kč vč. DPH. 

Dne 14.9.2022 Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č.1 ke SoD z níže uvedeného důvodu:
při rekonstrukci povrchu střechy bylo zjištěno uhnilé zhlaví 5ti kusů vazníků, tzn. že nad rámec PD musela být provedena rekonstrukce střechy o rozměru cca 8,5m x 18,6m. Dle návrhu TDI došlo k osazení příložek 2xU200 dl. 2 m na 1 ks vazníku, vyrovnání fošnami a impregnační nátěr. Dále při opravě komínů byl u jednoho z nich zjištěn prasklý dřík, po konzultaci s kominíkem bylo nutno vyzdít nový komín v. 4,6 m, vyčistit patu komína a doplnit provizorní vstup v 1.PP. U oken nad pultovými střechami bylo nutno vyměnit parapety – pod stávající nebylo možné zatáhnout izolaci střechy. Všechny tyto práce byly projednány s projektantem a TDI, u střechy i se statikem přímo na místě stavby a jejich cena činí 456.751,32 Kč bez DPH, tzn.552.669,10 Kč s DPH  -  na tuto částku (vícepráce) byl podepsán dodatek č.1 DoD.
Nyní předložil zhotovitel – f. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. žádost o prodloužení termínu plnění díla do 30.4.2023 (termín dokončení díla dle SoD je do 12.12.2022) z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dodržení technologického postupu pro natažení marmolitu na sokl objektu. Dále předložil zhotovitel seznam méněprací ve výši 335.250,66 Kč vč. DPH, o které bude  snížena cena díla.



